
IZDELOVALCI NA REZIDENCI 2026:  

PROGRAM REZIDENCE  

Pripravljalna faza (spletna srečanja)  

Datumi:  4. maj – 23 . maj 2026 (ponedeljek), 17:00 –20:00 CET  

Cilj:  Združiti najboljše projektne predloge  v eno koherentno rešitev, potrditi 

izvedljivost in pripraviti jasen delovni načrt.  

Ponedeljek, 4. maj — Določitev problema & sinteza koncepta  

• Hitro spoznavanje + kratka predstavitev najboljših predlogov (5 –7 min 

vsak)  

• Uskladitev izziva, omejitev in kriterijev uspeha  

• Določitev 4 –6 ključnih oblikovalskih vprašanj (npr. sidranje brez vrtanja, 

način proti vetru/nevihti, modularnost in transport, varnost javnosti, 

vzdržljivost in vzdrževanje)  

• Izbor najboljših idej za konstrukcijo, tekstil, sidranje in sestavljanje iz 

predlogov  

• Dodelitev odgovornih oseb za odprta vprašanja (kaj je treba odgovoriti, 

preden nadaljujemo)  

 

Ponedeljek, 11. maj — Določitev uporabnega scenarija & programa + prvi 

osnutki rešitve  

• Deljenje odgovorov na odprta vprašanja (omejitve, tveganja, neznanke)  

• Določitev namena senčila: kaj omogoča v parku , izgled  

• Določitev programa pod senčilom (delavnice, pogovori, neformalna 

druženja, otroške dejavnosti) in prevod v prostorske potrebe (površina, 

višina, promet, sedenje, dostopnost)  

• Izdelava prvih osnutkov rešitve (postavitev, logika modulov, pristop 

sidranja, vedenje tekstila)  

• Identifikacija, kaj je treba potrditi pri statiku in kaj testirati najprej na 

lokaciji  

Ponedeljek, 18. maj — Zaključek  oblikovanja  

• Potrditev končne geometrije, logike povezav in vedenja v izrednih 

vremenskih razmerah  (na podlagi mnenja strokovnjaka za statiko ) 

• Izbira materialov + osnovni pristop i k  koroziji / vzdržljivosti  

• Načrtovanje proizvodnje: modularna razgradnja, predloge /seznam rezov / 

BOM, zaporedje sestavljanja  

• Dodelitev ekipe in vlog (konstrukcija /tekstil / montaža na lokaciji / 

dokumentacija)  



• Določitev, kaj vsak pripravi pred prihodom (datoteke, risbe, datoteke za 

rezanje, majhni deli)  

 

Izvedbena faza na lokaciji (Center Rog)  

Izvedbena faza  

Datumi:  29. maj – 7. junij 2026, 17:00 –20:00 CET (približno 8 –10 ur/dan z odmori 

za kosilo)  

Cilj:  Zgraditi senčilno strukturo na podlagi vnaprej dogovorjene rešitve in načrta.  

Petek, 29. maj — Prihod & dobrodošlica  

• Spoznavanje ekipe  

• Ogled Centra Rog  

• Skupinska večerja  

 

Sobota, 30. maj — Varnost & uvod v delavnice  

• Predstavitev programa, varnostnih standardov in postopkov v laboratorijih  

• Ključna usposabljanja za varno delo pri gradnji  

• Potrditev vlog in dnevnega delovnega procesa  

 

Nedelja, 31. maj — Prosti dan  

• Prosti dan  

• Skupinski izlet  

 

Ponedeljek, 1. junij — Gradbeni dan 1: testiranje prototipov & strukturne 

rešitve  

• Postavitev delovnih mest in priprava predlog/ nastavkov  

• Hitro testiranje prototipov in kritičnih strukturnih rešitev (povezave, 

sidranje, napetost, stabilnost)  

 

Torek, 2. junij — Gradbeni dan 2: iteracija prototipov & načrt proizvodnje  

• Izpopolnjevanje detajlov na podlagi testiranja, izvedba testne postavitve  

• Nastavitev logike sistema (oznake, zaporedje sestavljanja, varnostni detajli)  

• Serijska proizvodnja modulov in povezav  

 

Sreda, 3. junij — Gradbeni dan 3: serijska proizvodnja & integracija  

• Serijska proizvodnja modulov in povezav.  



• Integracija tekstilnih/senčilnih elementov ali drugih ključnih komponent.  

• Preverjanje stabilnosti in testiranje varnostnih konfiguracij za veter.  

• Odpravljanje težav.  

 

Četrtek, 4. junij — Montažni dan 1: priprava lokacije & prva montaža  

• Sidranje in montaža prvih segmentov na lokaciji (ena ekipa montira, druga 

dokončuje preostale komponente).  

 

Petek, 5. junij — Montažni dan 2: Zadnji popravki & varnostni pregled  

• Končna montaža, napenjanje in reševanje podrobnosti . 

• Varnostni pregled (robovi, nevarnost spotikanja, napetosti).  

• Priprava kratkih navodil za uporabnika/vzdrževanje.  

 

Sobota, 6. junij — Dan soseda: zaključek projekta & javna predstavitev  

• Del dneva posvečen zaključnim detajlom na lokaciji.  

• Javna predstavitev in zabava na Dnevu soseda.  

 

Nedelja, 7. junij — Zaključek & dokumentacija  

• Čiščenje delovnih prostorov in organizacija orodij.  

• Kratek pregled projekta.  

• Zbiranje osnovne dokumentacije (fotografije, seznam materialov, navodila) 

za Wiki odprtokodni projekt.  

 

Dodatni Teden za Razvoj Lastnega Dela  

Datum:  8. junij – 14. junij 2026  

 

 


